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P ro tok ół
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Goleszów z przeprowadzonej kontroli projektu

,,Rewita|izacja budynków po zlikwidowanej cementowni w Go|eszowie wraz z
urzadzeniem terenów wokół nich''.

Tęren poddany kontroli stano-wi własność Gminy Goleszów i uzytkowany jestprzez
referat drogowy, którego kierownikiem jest pan Jerzy Sikora.

Kontrolę przeprowadzono rea|tzując zadanię zlecone Komisji przez Radę Gminy
Goleszów zgodnie z planem pracy komisji na II półrocze20IIr.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 22 września do 15 grudnia 2011 r.
w następującym składzie osobowym :
l. Radna, pani .Tanina Wantulok _ przewodnicząca,
2' Radny, pan Karol Sojka z-caprzewodniczącego,
3. Radny, pan Bogusław Konecki _ członek,
4. Radny, pan Leszek Szlauer --członek,

5. Radny' pan Kazimierz Wisełka _ członek'

Opis stanu faktycznego:

t . Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniu 22 września i 20 puŻdziem|ka 20I| r.
zapoznała się z dokumentacja, pisemnymi wyjaśnieniami dotyczącymi projektu
,,Rewitalizacja budynków po zlikwidowanej cementowni w Goleszowię wraz
z urządzeniem teręnów wokół nich,, or az przeprowad zlła wizję lokalną.
Dokumentacje projektową przedstawił. oraz wyjaśnień w tej sprawie udzielił
podinspektor do spraw funduszy unijnych panZbigniew Kohut.

Podstawą do opracowania projektu było porozumienie w sprawie
przygotowania Programu Rozwoju Subregionu Południowego, w ramach
Regionalnego Programu operacyjnego na |ata2007 _20|3. Na terenię wojewódŹwa
Slqskiego wydzielone zostały 4 subregiony dla ktorych zostaŁy przyznane określone
wielkości moiliwego wsparcia. Gmina Goleszów zna|azła się w subregionie
Południowym' a jego obszar stanowiły gminy i powiaty byłego województwa
bielskiego. W ramach tego programu. Gminie Go|eszów przypadła możliwość
dofi nansowania rewitalizacjt terenów,,zde gradowanych''.

Za przystąpieniem do tego projektu przemawiał. batdzo wysoki stopień
dofinansowania, który w tym przypadku mógł wynosić nawet do 85 oń kosztów
kwalifikowanych. Przy załoŻeniu, że zostanie on zrea|izowany Gmina mogła by
zyskaÓ sporą kwotę w przychodach budzetu.

W związku z powyŻszym Gmina zgłosiła propozycje rewitalizacji budynków
i terenów, po zlikwidowanej Cementowni Goleszów, którego jest właścicielem. Po
wydaniu pozytywnej oceny merytorycznej' projekt został wpisany na listę projektów
w roku 2008.

Koszt projektu wyniosł 68.1ll, 00 zt., natomiast koszt inwestycji został
oszacowany na 1.729.966,00 zł., w tym kwota dofinansowania mogła by stanowić
nawet 1,203,966.00 zł.
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Po pozytywnej ocenie formalnej projektu, Gmina jako właściciel obięktów,
a jednocześnie podmiot, który Zarządza terenem i obięktami znĄdującymi się na nim,
uznany Został., jako ptowadzący działalnośó, co zgodnie z Rozporządzeniem
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego skutkuje zmianq wysokości dofinansowania do
tego rodzaju zadan, tylko do wysokości 40 % kosfów kwalifikowanych. W oparciu
o taki stan prawny, Wójt Gminy Zbigniew Wacławik odstąpił od realizacji tego
zadania.

Wnioski pokontrolne Komisj i:

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu dokumentacji i wysłuchaniu wyjaŚnień
podinspektora do spraw funduszy unijnych pan Zbtgniewa Kohut oraz wojta Gminy
Krzysztofa Glajcara uznaje, Żę przygotowany i r}oŻony wniosek w sprawie
,,Rewitalizacja budynków po zlikwidowanej cementowni w Goleszowię v,ffaz
z urządzeniem teręnów wokół nich', był w pełni zasadny, jednakze przystąpienie do
jego rea|izacji mogło okazać się wielce ryzykowne ze wzg|ędu na zmianę reguł
wypłacania dotacji' ustalone w końcowej fazie postępowania otaz, juŻ ograniczony
wówczas budzet Gminy.

Protokół zautięra dwie ponumerowane strony .
Na tym protokót zakończono i podpisano.

Podpisy osób kontrolujących :
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