

Goleszów 20 stycznia 2012 roku

**Pani Janina Wantulok
Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej
Rady Gminy Goleszów**

W odpowiedzi na wniosek Komisji dotyczący terminów realizacji zadań ujętych w budżecie Gminy na rok 2011 przedkładałam w załączeniu:

1. Wykaz wykonanych zadań inwestycyjnych o wartości powyżej 14 000 euro, które objęte zostały postępowaniami o zamówienia publiczne w procedurze przetargu nieograniczonego.
2. Opis wykonanych zadań inwestycyjnych o wartości powyżej 14 000 euro.
3. Wykaz wykonanych w 2011 roku zadań o wartości poniżej 14 000 euro.

Otrzymują:

1 egz. Adresat

1 egz. Wójt Gminy

1.egz. IZP a/a

Z up. Wójta

Jan Madzia

Kierownik Referatu
Inwestycji i Zamówień Publicznych

Opis zadań inwestycyjnych wykonanych w 2011 roku o wartości powyżej 14 tys euro.

Ad. 1 Przebudowa drogi ul. Długiej w Puńcowie etap II.

1) Zakres zadania:

- wykonanie i ustawienie oznakowania pionowego dla potrzeb prowadzonych robót zgodnie z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym,
- rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz podbudowy z kruszywa łamanego,
- odwodnienie korpusu drogowego
- wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 500 mb,
- uzupełnienie tłuczniem nawierzchni po wykopach kanalizacji ,
- ułożenie nawierzchni asfaltowej-wiążącej, jednowarstwowej o grubości 3 cm ,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej - ścieralnej o grubości 5 cm ,
- likwidacja oznakowania pionowego ustawionego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.

2) Procedura wyboru Wykonawcy :

- przetarg nieograniczony
- kryterium najniższa cena 100 %
- wpłynęło 5 ofert.

3) Dokonano wyboru Wykonawcy po zwiększeniu środków w budżecie uchwałą Rady Gminy, pierwotna kwota w budżecie 199 981,64 zł.

4) Protokół odbioru robót końcowy z dnia 30.05.2011 r.

- jakość robót dobra,
- wad i usterek nie stwierdzono

5)Wykonane roboty bez zastrzeżeń odebrała Komisja :

Hławiczka Jerzy , Sikora Jerzy, Maciejczek Józef, Kukuczka Stanisław

6) Okres gwarancji 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Ad. 2 Wykonanie remontów bieżących- częściowych dróg gminnych po okresie zimowym.

1) Zakres zadania:

- remont bieżący nawierzchni dróg po wcześniej dokonanych przeglądach stanu dróg po okresie zimowym
- wbudowanie ok. 35 ton emulsji z zasypaniem grysami,
- uszczelnienie rakwin, porowatości, złuszczeń, wąskich spękań siatkowych nawierzchni dróg,
- uzupełnienie płytkich ubytków nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami

2) Procedura wyboru Wykonawcy :

- przetarg nieograniczony
- kryterium najniższa cena 100 %
- wpłynęły 2 oferty.

3) Protokół odbioru robót końcowy z dnia 14.06.2011 r.

- jakość robót dobra,
- wad i usterek nie stwierdzono

4)Wykonane roboty bez zastrzeżeń odebrała Komisja :

Hławiczka Jerzy , Sikora Jerzy, Pilch Władysław , Zięba Rafał.

5) Okres gwarancji 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Ad. 3 Budowa chodnika w Goleszowie przy ulicy Grabowej.

1) Zakres zadania:

- budowa chodnika dla pieszych o szerokości 2,00 m i długości 210,30 mb wraz z niwelacją terenu,
- budowa drogi dojazdowej o szerokości 4,00m i długości 72,00 m wraz z miejscami postojowymi o wymiarach 3,60 x 5,20 m, dla 10 pojazdów samochodowych.

2) Procedura wyboru Wykonawcy :

- przetarg nieograniczony,
- kryterium najniższa cena 100 %
- wpłynęło 7 ofert.

3) termin wykonania przedłużono do 10.09.2011 r. na wniosek Wykonawcy, aneks nr 1/2011 do umowy z Wykonawcą.

4) Protokół odbioru robót końcowy z dnia 15.09.2011 r.

- jakość robót dobra,
- wady i usterki: uzupełnienie oznakowania przejść dla pieszych: pionowego - znak D 6, poziomego- wymalowanie pasów, wyprofilowanie skarpy na całej długości parkingu

5) Wykonane roboty odebrała Komisja :

Kazimierz Kubok, Sikora Jerzy, Hławiczka Jerzy, Poloczek Jan, Madzia Jan

6) Protokół odbioru robót z dnia 29.09.2011 r.

- jakość robót dobra,
- wady i usterki: poprawiono zgodnie z protokołem z dnia 15.09.2011 r.

7) Wykonane roboty odebrała Komisja :

Głajcar Krzysztof, Jaszowski Tomasz, Kubok Kazimierz, Sikora Jerzy, Hławiczka Jerzy

8) Okres gwarancji 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Ad. 4 Zagospodarowanie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową w Goleszowie, a Urzędem Gminy etap II.

Projekt realizowany z udziałem dofinansowania Środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój Wsi”.

1) Zakres zadania:

- rozbudowa oświetlenia w zakresie montażu i ustawienia 7 słupów wraz z instalacją 7 sztuk opraw oświetlenia zewnętrznego,
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilania i oświetlenia fontanny,
- wykonanie instalacji technologicznej fontanny,

2) Procedura wyboru Wykonawcy :

- przetarg nieograniczony,
- kryterium najniższa cena 100 %
- wpłynęły 2 oferty

3) Protokół odbioru robót końcowy z dnia 29.08.2011 r.

- jakość robót dobra,
- wad i usterek nie stwierdzono

4) Wykonane roboty bez zastrzeżeń odebrała Komisja :

Marek Tomasz Środa, Zbigniew Kohut, Jan Madzia

5) Okres gwarancji 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Ad.5 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Inwestycja dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

1) Zakres zadania:

- roboty ziemne-wykonanie skarpy z jej zagęszczeniem,

- wykonanie korytowania drogi oraz podbudowy z kruszywa łamanego gr. 23 cm,
- mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową o średniej grubości warstwy 2 cm,
- oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń roślinnych, ziemi,
- wbudowanie mieszanki asfaltobetonowej grubości 5 cm mierzonej po zawałowaniu zgodnie z założoną szerokością i profilem drogi,
- zagęszczenie i obcięcie krawędzi,
- wykonanie zjazdów w ilości 3 sztuk o szerokości ok. 5,0 mb i długości 1,0 mb,
- obsypka skraju jezdni kłincem.
- odwodnienie poprzeczne nawierzchni drogi- obustronny spadek o 2%,
- uporządkowanie terenu budowy,
- likwidacja oznakowania pionowego ustawionego na czas prowadzenia robót.

2)) Procedura wyboru Wykonawcy :

- przetarg nieograniczony,
- kryterium najniższa cena 100 %
- wpłynęło 5 ofert

3)) Protokół odbioru robót końcowy z dnia 11.10.2011 r.

- jakość robót dobra,
- wad i usterek nie stwierdzono
- wnioski : - wykonanie barier ochronnych typu SP-6 na długości 60 mb od strony wąwozu,
- w przypadku obsuwania, obsypywania się skarpy należy ją zabezpieczyć siatką ochronną.

4) Wykonane roboty bez zastrzeżeń odebrała Komisja :

Roik Andrzej, Maciejczek Józef, Hławiczka Jerzy, Pilch Władysław, Lipowczan Karol, Alkier Karol, Jan Madzia.

5) Okres gwarancji 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Ad. 6 Remont dróg gminnych ul. Wałowej w Kozakowicach Górnych oraz ul. Sosnowej w Kisielowie.

1) Zakres zadania:

- wykonanie korytowania dróg oraz podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25 cm,
- mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltobetonową o średniej grubości warstwy 3 cm,
- oczyszczenie nawierzchni dróg z zanieczyszczeń roślinnych, ziemi,
- wbudowanie mieszanki asfaltobetonowej grubości 5 cm mierzonej po zawałowaniu zgodnie z założoną szerokością i profilem dróg,
- zagęszczenie i obcięcie krawędzi dróg,
- posmarowanie gorącym bitumem krawędzi połączeń z istniejącymi nawierzchniami dróg,
- wykonanie zjazdów o szerokości ok. 4,0 mb i długości 2,0 mb,
- obsypka skraju jezdni o szerokości do 0,5 m kruszywem naturalnym,
- odwodnienie poprzeczne nawierzchni dróg- obustronny spadek o 2%,
- uporządkowanie terenu budowy,
- likwidacja oznakowania pionowego ustawionego na czas prowadzenia robót.

2)) Procedura wyboru Wykonawcy :

- przetarg nieograniczony,
- kryterium najniższa cena 100 %
- wpłynęły 3 oferty

3)) Protokoły odbioru robót końcowe z dnia 28.10.2011 r.

- jakość robót dobra,

-wad i usterek nie stwierdzono

-wnioski : - wykonanie barier ochronnych typu SP-6 na długości 60 mb od strony wąwozu,
- w przypadku obsuwania, obsypywania się skarpy należy ją zabezpieczyć siatką ochronną.

4) Wykonane roboty bez zastrzeżeń odebrała Komisja :

Maciejczek Józef, Hławiczka Jerzy, Pilch Władysław, Kohut Krzysztof – Kozakowice,
Szostok Karol – Kisielów.

5) Okres gwarancji 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Opracował : Jan Madzia



Wykaz wykonanych w 2011 roku zadań o wartości poniżej 14 tys. euro.

l.p.	Nazwa zadania	Wykonawca	Wartość brutto	Termin wykonania
1.	Budowa przyłącza wodociągowego przy ul. Widokowej w Puńcowie	Hydro-Instal ZIS Homa – Homa S.J. Mazańcowice 178	13 899,98	31.05.2011 r.
2.	Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Widokowa 24 w Puńcowie –wykonanie 3 łazienek	Firma Handlowo- Usługowa WOODMARK Krzysztof Kawulok Cisownica 178	48 475,47	31.05.2011 r.
3.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy –adaptacja pomieszczeń	Firma Handlowo- Usługowa WOODMARK Krzysztof Kawulok Cisownica 178	39 997,02	15.11.2011 r.
4.	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kropiowickiej w Lesznej Górnej	Przedsiębiorstwo Usługowe Mizia Jan ul. Lotnicza 4 Goleszów	5 528,85	06.12.2011 r.
5.	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Długiej w Puńcowie	P.F.R.D.BRUK Maciejczek Józef ul. Orla 36 Cieszyn	23 396,59	30.07.2011 r.

Opracował: Jan Madzia



Wykaz wykonanych w 2011 roku zadań inwestycyjnych o wartości powyżej 14 tys euro

I.p.	Nazwa zadania	Wartość brutto w PLN	Nazwa wykonawcy	Umowa numer z dnia	Termin wykonania	Jakość wykonania na podstawie protokołu odbioru robót z dnia
1.	Przebudowa drogi gminnej ul. Długiej w Puńcowie etap II-wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D7 do D 24 IZP.271.1.2011	261 182,51	Prywatna Firma Robót Drogowych "BRUK" Józef Maciejczek ul. Orla 36 43-400 Cieszyn	IZP.272.1.2011 10.03.2011 r.	31.05.2011 r.	dobra bez zastrzeżeń 30.05.2011 r.
2.	Wykonanie remontów bieżących-częstkowych nawierzchni dróg gminnych po okresie zimowym IZP.271.2.2011	179 518,50	Firma PL -BITUNOVA Spółka z o.o. ul. Gliwicka 9 47-240 Bierawa	IZP.272.;2.2011 04.04.2011 r.	30.06.2011 r.	dobra bez zastrzeżeń 14.06.2011 r.
3.	Budowa chodnika w Golezowie przy ulicy Grabowej IZP.271.5.2011	116 235,00	Zakład Robót Drogowych Kazimierz Kubok ul. Tulipanów 7 43-440 Golezów	IZP.272.8.2011 16.06.2011 r.	26.08.2011r. Aneks nr 1/2011 10.09.2011 r.	dobra zastrzeżenia 15.09.2011 r. dobra bez zastrzeżeń 29.09.2011 r.

4.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową w Goleszowie, a Urzędem Gminy etap II IZP.271.6.2011	125 124,35	Firma Marek Środa Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AQUARIUS SYSTEM Międzyrzecze Dolne 144 43-392 Międzyrzecze	IZP.272.9.2011 20.07.2011 r.	25.08.2011 r.	dobra bez zastrzeżeń 29.08.2011 r.
5.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Jaworowa w Goleszowie IZP.271.7.2011	104 434,38	Prywatna Firma Robót Drogowych „BRUK” Józef Maciejczek ul. Orla 36 43-400 Cieszyn	IZP.272.10.2011 24.08.2011 r.	20.10.2011 r.	dobra bez zastrzeżeń 11.10.2011 r.
6.	Remont dróg gminnych ul. Wałowej w Kozakowicach Górnych oraz ul. Sosnowej w Kisielowie IZP.271.8.2011	97 098,91	Prywatna Firma Robót Drogowych „BRUK” Józef Maciejczek ul. Orla 36 43-400 Cieszyn	IZP.272.11.2011 12.09.2011 r.	25.10.2011 r.	dobra bez zastrzeżeń 28.10.2011 r.
7.	Dostawa ciagnika dla Referatu Drogowego IZP.271.15.2011	140 958,00	Firma Bieniek Zygmunt Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AGROKOMPLEKS ul. Główna 175, Ochaby Wielkie 43-430 Skoczów	IZP.272.37.2011 22.12.2011 r.	27.12.2011 r.	Zgodnie z ofertą 27.12.2011 r.
	Łączna kwota	1 024 551,65				

Opracował: Jan Masłowski