

Goleszów 2012-01-20

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Goleszów**

W odpowiedzi na wniosek Komisji w sprawie dokonania sprawdzenia zadań wykonanych pod względem technicznym i specyfikacji przy remoncie ul Ogrodowej w Goleszowie uprzejmie informuję co następuje:

- Wykonano uproszczoną dokumentację techniczną dotyczącą remontu ul Ogrodowej w Goleszowie oraz dokonano zgłoszenia tychże robot w Wydziale Architektury i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Cieszynie, które zostało przyjęte 13.10.2009 r.
- We wrześniu 2010 roku została opracowana kompletna dokumentacja przetargowa: SIWZ wraz z załącznikami, określającymi zakres rzeczowy i finansowy robót.
- W dniu 15.09.2010 r. ogłoszony został w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 292078-2010 oraz na stronie internetowej BIP Goleszów-Przetargi otwarte 2010 przetarg nieograniczony, na wykonanie remontu drogi gminnej.
- W trakcie otwartego postępowania, oferenci nie dokonali żadnych zapytań do przedłożonej dokumentacji przetargowej.
- Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.09.2010, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta, która spełniała warunki i nie podlegała odrzuceniu.
- W dniu 4.10.2010r została podpisana umowa nr UG-174/2010 z wybranym Wykonawcą - PPHU BUDŁĄD - CIESZYN Sp. z o. o., 43-400 Cieszyn, ul Dworcowa 6, z określonym terminem wykonania robót do 30. 10 2010 r.
- Remont drogi realizowany był w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych, wobec tego został powołany do bezpośredniego nadzorowania prac uprawniony inspektor nadzoru - p Andrzej Roik, zgodnie z umową nr UG-187/2010 z dnia 04.10.2010 r.
- W dniu 29.10.2010 Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru robót.
- W dniu 8.11.2010r odbył się odbiór końcowy wykonania remontu ul Ogrodowej wraz z chodnikiem, a Wykonawca przedstawił w trakcie odbioru wszystkie dokumenty związane z wbudowanymi materiałami, kartę gwarancyjną, aprobaty techniczne oraz mapę geodezyjną powykonawczą robót drogowych. Z czynności odbioru sporządzony został protokół odbioru końcowego, w którym komisja nie stwierdziła żadnych usterek i wad, potwierdzając wykonanie robót jako zgodne z przedstawioną dokumentacją.
- W miesiącu październiku br. przewiduje się odbiór gwarancyjny tejże drogi w ramach udzielonej gwarancji przez Wykonawcę.

Opracował: Jerzy Hławiczka

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy
3. IZP- a/a

Z Up. Wójta

Jan MadziaKierownik Referatu
Inwestycji i Zamówień Publicznych