




URZĄD GMINY GOLEISZÓW

43-440 Goleiszów ul. 1 Maja 5
tel.(033)479 05 10 do 13
fax (033) 479 05 16

goleszow@ug.pl
www.goleszow.pl
www.goleszow.bip.net.pl

ROŚ/ 2223/ 6 /2009

Goleiszów 2009-12.-04



Rada Gminy
w miejscu

Załącznik nr 23
do Protokołu nr xxxm/09
Rady Gminy Goleiszów
z dnia 21 GRU. 2009

W odpowiedzi na zapytania interpelacyjne w sprawie ul Długiej w Puńcowie uprzejmie informuje:

At1.(dlaczego do tej pory nie zostały załatwione sprawy własnościowe)

Sprawy własnościowe będą załatwione po uzyskaniu od starostwa decyzji w oparciu ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r (DZ.U. nr 80 poz 721 z późn. zmianami). Ustawa ta przewiduje specjalny tryb przygotowania inwestycji oraz załatwienia spraw własnościowych włącznie z naliczeniem odszkodowania za zajęty grunt pod drogę. Obecnie przygotowane już są dokumenty potrzebne do złożenia wniosku do Starosty o wydanie zgody na realizację inwestycji w procedurze potocznie nazwanej „specustawy „i zostaną złożone jeszcze w tym roku

At2 (dlaczego tak późno ogłoszono przetarg na wykonanie odwodnienia drogi ul Długiej) Projekt kanalizacji deszczowej ul Długiej nierozłącznie jest związany z przebudową tej drogi, która będzie realizowana w oparciu o wyjaśnienia jak wyżej. Na zebraniu koordynacyjnym inwestycyjnym nastąpiła decyzja Wójta Gminy o etapizacji inwestycji z uwagi na duży koszt 4,1 mln zł

Wobec powyższego musiała nastąpić zmiana dokumentacji projektowej .

- 2009-07-06 zlecenie dokumentacji projektowej firmie projektowej Dyrda Ustroń
- 2009-07-24 wykonanie dokumentacji
- 2009-08-03 wniosek na budowę kanalizacji deszczowej od rzeki Puńcówki aż do studni nr D7- I etap realizacji
- 20.10.2009 -uzyskanie ostatecznej decyzji na budowę
- 2009-10-07 ogłoszenie przetargu
- 2009-11.03 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- 2009-11-16 podpisanie umowy z wykonawcą – termin zakończenia maj 2010 r.

Roboty obecnie są w toku i ich zaangażowanie wyprzedza przyjęty harmonogram robót

Otrzymują:

a/a

adresat

Przewodniczący Rady Gminy

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Remontów i Inwestycji
[Signature]
mgr Jerzy Kuczyński